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Abstrak 
Pelaksanaan suatu proyek konstruksi sering menunjuk perusahaaan kontraktor yang telah ditetapkan untuk 
merealisasikan pekerjaan di lapangan. Seperti pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile, di sub kontraktorkan 
kepada professional yang khusus menangani pondasi bored pile. Pelaksanaan pekerjaan bored pile disini 
menggunakan alat berat yaitu bore machine. Untuk menguji produktivitas alat berat pada proyek pembangunan 
di Surabaya, maka dapat dilakukan analisis produktivitas alat berat bored pile pada pekerjaan pengeboran 
pondasinya. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode observasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai 
berikut: Memberi pengetahuan pelaksanaan pengeboran pondasi bored pile menggunakan alat bor (bore 
machine), mengetahui produktivitas alat bor (bore machine) secara optimum pada pelaksanaan pengeboran 
pondasi bored pile di kota Surabaya dan mengestimasi lama waktu dan biaya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan pengeboran menggunakan alat bor (bore machine). 
Hasil penelitian adalah perbandingan waktu pelaksanaan pekerjaan pondasi bore pile yang pada pekerjaan 
pengeboran (drilling) maka waktu rata-rata yang diperlukan bore machine type Kobelco BM 500 sebesar 14.464 
m/jam sedangkan waktu untuk bore machine type link belt LS 108 B-SS sebesar 16.423 m/jam. Biaya yang 
dibutuhkan bore pile untuk pekerjaan pondasi bore pile  adalah 30 hari kerja dengan biaya sebesar Rp. 
1.586.576,37,-  /jam  (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma 
tiga puluh tujuh) untuk type Kobelco BM 500 sedangkan untuk type link belt LS 108 B-SS sebesar Rp. 
917.455,87,- /jam (Sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma delapan puluh 
tujuh). 
 
Kata kunci : produktivitas, alat bor, pengeboran pondasi. 
  
 
Abstract 
Implementation of a construction contractor firms often point set for realizing the work in the field . Such as 
the implementation of bored pile foundation work , in sub kontraktorkan to the professional who specializes in 
bored pile foundation . Implementation of bored pile work here using heavy equipment that bore machine . To 
test the productivity of heavy equipment on construction projects in Surabaya , it can do analysis machine 
productivity at work drilling bored pile foundation. 
This research was conducted by the method of observation . The purpose of this study is as follows : the 
implementation Knowledge of bored pile foundation drilling using a drill (bore machine) , knowing productivity 
tool drill (bore machine) on the implementation of the optimum drilling bored pile foundation in the old city of 
Surabaya and estimate the time and cost required for the implementation of drilling using a drill (bore 
machine). 
Results of the study is a comparison of the execution time of the bored pile foundation work on the job of 
drilling (drilling) the average time it takes bore machine type Kobelco BM 500 at 14,464 m / hour, while the 
time to bore machine type Link Belt LS - 108 B SS amounted to 16,423 m / hour . Then the cost is cheaper by 
using bore machine type Link Belt LS 108 B - SS . Costs required for the bored pile foundation work bored pile 
is 30 working days at a cost of Rp . 1,586,576.37 ,- / hour ( one million five hundred eighty- six thousand five 
hundred seventy- six point thirty seven dollars ) for Kobelco type BM 500 while for Link Belt LS 108 type - B SS 
amounted to Rp . 917,455.87 ,- / hour ( Nine hundred and seventeen thousand four hundred and fifty- five point 
eighty seven dollars). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key word: productivity, bore machine, drilling foundation. 
 
 2 
 
PENDAHULUAN  
Secara umum pelaksanaan pondasi dalam lebih 
rumit daripada pondasi dangkal. Salah satu jenis 
pondasi dalam yang rumit pekerjaannya adalah 
pondasi bored pile. Pondasi bored pile adalah suatu 
pondasi yang dibangun dengan cara mengebor tanah 
terlebih dahulu, baru kemudian diisi tulangan dan 
dicor. Dipakai apabila tanah dasar kokoh yang 
mempunyai daya dukung besar terletak sangat dalam, 
yaitu kurang lebih 15m serta keadaan sekitar tanah 
bangunan sudah banyak berdiri. Bangunan-bangunan 
besar seperti gedung-gedung bertingkat sehingga 
dikhawatirkan dapat menimbulkan retak-retak pada 
bangunan yang sudah ada akibat getaran-getaran yang 
ditimbulkan kegiatan pemancangan apabila dipakai 
pondasi tiang pancang, (Priscilla Girsang, 2009:13).               
Pelaksanaan pekerjaan  pondasi bored pile 
menggunakan alat berat yaitu bore machine. Bore 
machine memiliki berbagai macam tipe yang 
menghasilkan produktivitas yang berbeda-beda. 
Perbedaan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, diantaranya tipe mesin, diameter bored pile, 
dan kedalaman lubang pile. Penelitian ini bertujuan 
untuk membatasi masalah yang akan dikaji sehingga 
tidak sampai keluar dari pokok masalah yang sedang 
dibahas, antara lain sebagai berikut Analisis 
dilakukan pada pelaksanaan pengeboran pondasi 
bored pile menggunakan alat bor (bore machine). 
1. Bore machine menggunakan type mesin bor CMV  
2. Crane kapasitas 50 ton dengan torsi 300 kNm 
3. Lubang bored pile yang diteliti berdiameter 80-
100 cm, dengan kedalaman maksimal 30 m. 
4. Produktivitas yang diteliti mencakup pengeboran, 
cleaning dan pemasangan steel casing.   
5. Pengukuran waktu dilaksanakan hanya pada saat 
pekerjaan berlangsung. 
Pondasi bored pile adalah pondasi yang dibuat 
untuk menahan beban yang berat pada suatu 
bangunan bertingkat rendah, sedang, atau tinggi. 
Pondasi bor dibagi menjadi 2 macam menurut letak 
pembuatannya, yaitu tipe kering dimana pondasi bor 
dibuat terletak di daratan, dan tipe basah dimana 
dibuat di laut. Pondasi ini dibuat dengan membuat 
lubang pengeboran dengan bor. Kedalaman lubang 
pengeboran sampai mencapai lapisan tanah yang 
dianggap cukup keras.  
Menurut Rostiyanti (2002), bore machine 
merupakan suatu alat yang digunakan untuk 
mengangkat material secara vertikal dan digunakan 
untuk proses pengeboran pondasi bored pile 
perpaduan antara crane dengan alat bor. Disebut bore 
karena memiliki fungsi sebagai alat bor pada pondasi 
bored pile. Fungsi utama dari bore machine adalah 
membuat tiang bor atau pondasi bore pile dan 
melakukan proses pengecoran pondasi sehingga 
tertutup kembali. Bore machine merupakan peralatan 
alat berat yang digerakkan mesin atau motor. 
Namun secara umum bore machine memiliki 
bagian-bagian sebagai berikut 
1. Excavator 
2. Crane 
3. Mesin bor Soilmec mekanik 
4. Auger 
5. Casing   
6. Mata bor jenis Auger 
7. Alat bantu. 
Produktivitas memiliki bermacam-macam arti, 
masing-masing bidang pengetahuan memiliki 
pengertian yang berlainan tentang produktivitas, 
adapun berbagai macam pengertian produktivitas 
adalah sebagai berikut: 
a. Pilcher (1992) menyatakan bahwa 
produktivitas adalah rasio/perbandingan antara 
kegiatan (output) terhadap  masukan (input). 
           Output 
Produktivitas  =                             …………….(2.1) 
                    Input 
Produktivitas merupakan rasio kegiatan (output) 
dan masukan (input), dalam penelitian ini yang 
disebut sebagai output adalah kedalaman titik bor 
yang dibor sedangkan input dalam hal ini adalah 
durasi/waktu. 
Jadi rumus produktivitas menjadi: 
               Kedalaman titik bor 
Produktivitas =                                    ..….....(2.2) 
                         Durasi 
Dua aspek penting dari produktivitas adalah 
efesiensi dan efektivitas kerja. Efesiensi merupakan 
suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan 
masukan yang direncanakan dengan masukan yang 
sebenarnya terlaksana. 
 
Biaya Alat Bore Machine Pada Pembuatan 
Lubang Bor Pondasi Bored Pile 
Alat berat yang digunakan dapat diadakan 
melalui 3 (tiga) sumber, yaitu: 
• Alat berat yang dibeli, keuntungannya biaya 
pemakaian alat per jam akan semakin kecil dan 
bonafiditas perusahaan akan bertambah. 
• Alat berat yang disewa-beli (leasing), yaitu 
pengadaan alat dengan pembayaran pada 
perusahaan leasing dalam jangka waktu yang lama 
dan diakhir masa sewa beli tersebut alat menjadi 
milik pihak penyewa, biaya pemakaian alat 
umumnya lebih tinggi namun terhindar dari resiko 
investasi alat yang besar di awal.  
• Alat berat yang disewa, jangka waktu tidak terlalu 
lama, namun biaya alat per jamnya akan tinggi, 
tetapi terhindar dari biaya investasi alat yang tinggi. 
 
Harga Satuan Pekerjaan/Sewa Alat 
Harga satuan pekerjaan/sewa terdiri dari: 
1. Biaya langsung per jam. 
2. Biaya tidak langsung. 
 
Biaya Langsung Per Jam 
Rumus berdasarkan buku manajemen alat berat Ir. 
Asiyanto, MBA, IPM,  yaitu: 
a. Biaya depresiasi 
Metode garis lurus (straigt line method)  
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     P-F 
Dk =  ─────  ……………………………..(2.3) 
              n 
Depresiasi = D/a (Rp/Jam) …………….…..(2.4) 
2.  Biaya bunga modal 
BMo =  (i x N)/a……..…………...…………(2.5) 
3. Biaya manajemen 
BMa = (m x A)/a………………………….(2.6) 
4. Biaya bahan bakar 
BBb  = Fx0,3 (premium) x h x PK 
 = F x 0,2 (solar) x h x PK 
5. Biaya pelumas mesin 
Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
BMp = [{( F x PK ) / 195.5} + ( C/t ) ] x h…(2.7) 
6. Biaya minyak hydraulic 
Bmh=  { 1.2 x (C/t) } x h……………………(2.8) 
7. Biaya greace 
Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
BG = g x h……………………….……….....(2.9) 
8. Biaya operator per jam  
                     Upah operator + Pembantu per bulan  
Upah operator  =            
                                       Jam operasi per bulan (Jam) 
9. Biaya perbaikan/pemeliharaan 
BP = [ (n / ΣN ) x TBP x HA] /a………..(2.10) 
10. Total biaya langsung 
11. Total biaya tak langsung 
BTL       = 18% x Biaya Langsung……….(2.11) 
12. Biaya alat 
Dari penjumlahan Total biaya langsung  ditambah 
Total biaya tak langsung. 
Biaya alat = Biaya langsung + biaya tak 
langsung…………………………………...(2.12) 
13. Harga satuan alat 
Harga satuan alat  
= Biaya alat/Produktivitas………………(2.13) 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan adalah jenis 
penelitian deskriptif, penelitian deskriptif itu sendiri 
dapat didefinisikian sebagai sebuah metode yang 
bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan 
yang sementara berjalan pada saat penelitian 
dilakukanPada pekerjaan pengeboran drilling bored 
pile 
A. Rancangan Penelitian 
Pokok bahasan yang diangkat dalam penelitian 
ini adalah menganalisis  alat bor (bore machine) pada 
pekerjaan pengeboran pondasi bored pile 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Penelitian ini bertempat di 3 proyek yang 
menggunakan pondasi bored pile  yaitu:  
a. Proyek Tol SUMO.  
b. Apartemen De papilio Taman Sari Jl. A. 
Yani  
c. PT. Bhirawa Steel Jl. Margomulyo. 
2.  Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan antara bulan 
Oktober hingga bulan Desember 2012. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk pengeborannya digunakan Crane merk 
Kobelco Type BM 500 (50 ton), Crane merk link belt 
Type LS 108 B-SS (50 ton) dan machine bore merk 
CMV.   
Perhitungan Produktivitas Bore Machine 
Untuk perhitungan produktivitas alat, dibagi 
menjadi 2 alat yaitu Kobelco BM 500 dan Link-Belt 
LS 108.  
Perhitungan Biaya Pengoperasian Alat Bor pada 
Pembuatan Lubang Pondasi Bored pile 
1. Perhitungan biaya pengoperasian bore machine 
Kobelco type BM 500 
Diketahui data alat sebagai berikut (berdasarkan 
brosur): 
Nama alat  : Bore machine 
Type / model : Kobelco type BM 500 
Buatan negara : Jepang  
Tahun pembuatan : 2010  
Kapasitas : 50 ton 
Daya mesin : 180 Hp 
Produktivitas : 14.464 m/jam 
Umur ekonomis: 10 tahun (berdasarkan buku 
manajemen alat berat    Ir. Asiyanto, MBA, IPM) 
Harga alat  : Rp. 3.909.376.000,- 
(piledrivershop.com) 
Biaya pengoperasian bore machine langsung per 
jam 
b. Biaya depresiasi 
Harga alat = Rp. 3.909.376.000,- (harga baru bore 
machine Kobelco type BM 500) 
Metode garis lurus (straigt line method)    
   P-F 
 Dk  =  ─────                     
                   n 
Dk = Depresiasi per tahun. 
P = Present value (harga alat pada saat 
pembelian) 
F   = Future value (nllai sisa alat) 
n   = Umur ekonomis  
Harga alat (P) = Rp. 3.909.376.000,- (harga baru 
bore machine Kobelco type BM 500) 
Harga penyusutan (depresiasi) = Harga pokok 
– nilai sisa  
(berdasarkan buku pemindahan tanah mekanis 
direktorat pengairan departemen pekerjaan 
umum,1988) 
= Rp. 3.909.376.000 – 10% x Rp. 3.909.376.000,-  
= Rp. 3.518.438.400,- 
Harga penyusutan tiap tahun = 
= 1/10 x Rp. 3.518.438.400,- = Rp. 351.843.840,- 
Nilai sisa  (F) = Rp. 351.843.840,- 
            3.909.376.000 - 351.843.840 
Dk =          
                          10 tahun 
=  Rp. 355.753.216,- /tahun 
Nilai buku (B, book value) dari alat dihitung 
dengan rumus: 
Bk   = Bk-1 - Dk 
Bk    = Nilai buku  
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Bk-1 = Nilai buku pada akhir tahun ke 
Dk    = Depresiasi per tahun 
Nilai buku pada akhir tahun ke-k adalah  
 
Jadi nilai buku pada akhir tahun ke-5 = Rp. 
2.130.609.920,- 
Depresiasi   = D/a (Rp/Jam) 
D = Depresiasi 1 tahun (Rp) 
      a = Standar jam kerja per tahun (jam) 
Menurut kepmenakertrans No. 102/men/VI/2004 
jam kerja maksimal 40 jam seminggu (a= 40x48 
(jumlah minggu dalam setahun) = 1920 jam/th). 
Depresiasi  = D/a (Rp/Jam)  
           Rp. 355.753.216,- (Dk) 
 =  ─────────────    
      1920 Jam (a = 40x48 = 1920 jam/th) 
=  Rp. 185.288,133 /Jam 
c. Biaya bunga modal  
 BMo = (i x N)/a  
BMo = Bunga modal (Rp/Jam) 
 i            = Ketetapan bunga 1 tahun (16% - 22%) 
berdasarkan PERPU bank Indonesia Nomor 
6/12/PBI/2014, diambil 19%  
 N       = Nilai buku alat pada akhir tahun (Rp. 
2.130.609.920,- pada tahun ke 5) 
 a          = Standart jam kerja per tahun (1920 jam) 
 BMo    = (i x N)/a 
             = (19% x 2.130.609.920) /1920  
             =  Rp. 210.841,60 /Jam 
d. Biaya manajemen  
BMa     = (m x A)/a 
BMa     = Biaya manajemen (Rp/Jam) 
m   = Faktor (%), biasanya diambil 5% 
(berdasarkan buku manajemen alat berat Ir. 
Asiyanto, MBA, IPM) 
A          = Harga beli alat (Rp. 3.909.376.000,-) 
a           = Standart jam kerja per tahun (1920 jam) 
BMa    = (m x A)/a  
             = (5% x Rp. 3.909.376.000) /1920  
             = Rp. 101.806,66 /Jam 
 
e. Biaya bahan bakar 
BBb     = F x 0,3 (premium) x h x PK 
            = F x 0,2 (solar) x h x PK 
BBb     = Biaya bahan bakar (Rp/Jam) 
h  = Harga bahan bakar per liter (Solar 
industri per liter Rp. 10.000,- ) 
PK       = Nilai PK alat yang bersangkutan (180 hp 
berdasarkan brosur Kobelco BM 500)  
F =Faktor Efisiensi (60%-80%) (berdasarkan 
buku manajemen alat berat Ir. Asiyanto, MBA, 
IPM, diambil nilai tengah 70%) 
BBb   =  F x 0,2 (solar) x h x PK  
          = 70% x 0,2 x 10.000 x 180 hp  
          = Rp. 252.000 /Jam 
f. Biaya pelumas mesin 
Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
BMp = [{( F x PK ) / 195.5} + ( C/t ) ] x h  
Dimana: 
BMp = Biaya minyak pelumas (Rp/jam) 
F       = Faktor minyak pelumas (0,63 berdasarkan 
tabel F kondisi lapangan sedang) 
PK    = Nilai PK alat yang bersangkutan (180 hp 
berdasarkan brosur Kobelco type BM 500) 
C       =  Isi carter mesin (7.545 liter berdasarkan 
brosur Kobelco type BM 500) 
t         = Waktu antara pergantian minyak pelumas 
(500 jam berdasarkan wawancara di 
lapangan) 
h        = Harga minyak pelumas per liter (pelumas 
mesran per liter Rp. 25.500,-) 
Besarnya F diperoleh dari praktek, biasanya 
diambil sebagai berikut: 
BMp  = [{( F x PK ) / 195.5} + ( C/t ) ] x h  
           = [(0,63 x 180) /195,5) + (7.545 Liter/500 
jam)] x Rp. 25.500,- 
          = [0,580 + 15,09]x Rp. 25.500,- 
          = 15,67 x Rp. 25.500,- 
          = Rp. 399.585 /Jam 
g. Biaya minyak hydraulic 
Bmh  =  [ 1.2 x (C/t) ] x h 
Dimana: 
Bmh  =  Biaya minyak hydraulic (Rp/jam) 
h      = Harga minyak hydraulic per liter (Shell 
Tellus T 32 per liter Rp. 60.000,-) 
C        = Kapasitas isi minyak hydraulic (300 Liter 
berdasarkan brosur Kobelco type BM 500) 
 t       = Waktu antara pergantian minyak hidraulic 
(1000 jam berdasarkan wawancara di lapangan) 
Bmh         
           = [1,2 x (C/t) x h) 
             = [1,2 x (300 Liter /1000 jam) x 60.000 
           = Rp. 21.600 /Jam 
h. Biaya greace 
Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
K Bk-1 (Rp) Dk (Rp) Bk(Rp) 
1 2 3 4 
0 0 0 3.909.376.000 
1 3.909.376.000 355.753.216 3.553.622.784 
2 3.553.622.784 355.753.216 3.197.869.568 
3 3.197.869.568 355.753.216 2.842.116.352 
4 2.842.116.352 355.753.216 2.486.363.136 
5 2.486.363.136 355.753.216 2.130.609.920 
6 2.130.609.920 355.753.216 1.774.856.704 
7 1.774.856.704 355.753.216 1.419.103.488 
8 1.419.103.488 355.753.216 1.063.350.272 
9 1.063.350.272 355.753.216 707.597.056 
10 707.597.056 355.753.216 351.843.840 
Jenis Alat 
Kondisi Lapangan 
Ringan Sedang Berat 
Peralatan roda 
ban  0,25 0,30 0,40 
Peralatan roda 
Crawler 0,50 0,63 0,75 
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BG     = g x h 
Dimana: 
BG     =  Biaya greace (Rp/jam) 
g         =  Kebutuhan greace (kg/jam) tabel nilai “g” 
h         =  Harga greace per kg (greace Cobra 15 Kg = 
Rp. 250.000,-) 
Nilai “g” diperoleh dari praktek biasanya diambil 
sebagai berikut: 
 
BG     = g x h 
           = 0,15 x Rp. 16.666,- (Per Kg) 
= Rp. 2.500,- /Jam 
i. Biaya operator per jam  
Tergantung jumlah tenaga yang dikerjakan pada satu 
alat dan sistem penggajian perusahaan yang 
bersangkutan, durasi kerja 25 hari kerja x 8 jam per 
hari dibagi gaji diperoleh per bulan. Hasil biaya 
operator per jam: 
            Upah operator + Pembantu per bulan  
Upah operator  =          
                                 Jam operasi per bulan (Jam) 
 
                                 Rp.2.000.000,- + Rp. 1.500.000,- 
Upah operator   =          
                                                200 Jam 
 
                          = Rp. 17.500,- /Jam 
j. Biaya perbaikan/pemeliharaan 
BP       = [ (n / ΣN ) x TBP x HA] /a 
Dimana: 
BP  =  Biaya pemeliharaan 
n   =  Tahun ke-n (berdasarkan tabel nilai buku = 
tahun ke 5) 
N  = Umur ekonomis alat (10 tahun berdasarkan 
buku buku manajemen alat berat Ir. Asiyanto, MBA, 
IPM,) 
TBP  = Prosentase total biaya perbaikan (alat 
bekerja berat 90%) 
HA      =  Harga alat (Rp. 3.909.376.000,-) 
a          =  Standar jam kerja per tahun (1920 jam) 
Total biaya perbaikan untuk alat yang bekerja berat 
90% harga alat, sedangkan untuk alat yang bekerja 
ringan 60% harga alat termasuk mekanik (34%) dan 
suku cadang (66%). 
BP = [ (n / ΣN ) x TBP x HA} /a 
            = [ (5 / (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ) x 90%  
               x Rp. 3.909.376.000} /1920  
           = [0,090 x 0,9 x Rp. 3.909.376.000} /1920 
           = Rp. 164.926,8,- /Jam 
k. Total biaya langsung 
Dari penjumlahan biaya depresiasi, biaya bunga 
modal, biaya manajemen, biaya bahan bakar, biaya 
pelumas mesin, biaya minyak hydraulic, biaya 
greace, biaya operator per jam dan biaya perbaikan 
pemeliharaan.  
=  Rp. 185.288,133 /Jam+ Rp. 210.841,60/Jam  
+ Rp. 101.806,66 /Jam+ Rp. 252.000 /Jam + 
Rp. 399.585 /Jam + Rp. 21.600 /Jam + Rp. 
2.500,- /Jam + Rp. 17.500,- /Jam + Rp. 
164.926,8,- /Jam 
= Rp. 1.356.048,19,- /Jam 
l. Biaya tak langsung 
Biaya tak langsung (BTL) didasarkan pada prosentase 
terhadap biaya langsung antara 15-20%. Selanjutnya 
dikalikan penjumlahan biaya langsung. 
BTL  = 17% x Biaya Langsung (diambil tengah 
17%) 
          = 17% x Rp. 1.356.048,19,- 
          = Rp. 230.528,18 /Jam 
m. Biaya alat  
Dari penjumlahan Total biaya langsung  ditambah 
total biaya tak langsung. 
          = Biaya langsung + biaya tak langsung 
            = Rp. 1.356.048,19,- + Rp. 230.528,18 /Jam 
          = Rp. 1.586.576,37 /jam 
n. Harga Satuan alat  
            = Biaya alat / produktivitas bore machine type  
Kobelco BM 500 (55 ton) 
           = Rp. 1.586.576,37 / 14.464 m/jam 
           = Rp. 109.691,39 /m’ 
Jadi, secara keseluruhan pekerjaan pengeboran 
pondasi bored pile di proyek PT. Bhirawa 
menggunakan alat berat 1 unit bore machine type 
Kobelco BM 500 (55 ton). Total biaya langsung 
sebesar Rp. 1.356.048,19,- /Jam, Total biaya tak 
langsung sebesar Rp. 230.528,18 /Jam, biaya alat 
sebesar Rp. 1.586.576,37 /jam  dan untuk harga 
satuan alat Rp. 109.691,39 /m’.   
2.  Perhitungan biaya pengoperasian bore machine 
Link-Belt type LS 108 
Diketahui data alat sebagai berikut: 
Nama alat  : Bore machine 
Type / model : Link-Belt type LS 108 
Buatan negara : USA  
Tahun pembuatan: 2004  
Kapasitas : 50 ton 
Daya mesin : 170 Hp 
Produktivitas : 15,948 m/jam 
Umur ekonomis: 10 tahun (berdasarkan buku 
manajemen alat berat Ir. Asiyanto, MBA, 
IPM) 
Harga alat :Rp.2.750.000.000,- 
(machinerytrader.com) 
Biaya pengoperasian bore machine langsung Per Jam 
a. Biaya depresiasi 
Harga alat = Rp. 2.750.000.000,- (harga baru bore 
machine Kobelco type BM 500) 
Jenis Alat 
Kondisi Lapangan 
Ringan Sedang Berat 
Tractor                  
100   PK 0,20 0,30 0,50 
Tractor             
75-100   PK 0,15 0,25 0,45 
Tractor               
60-75   PK 0,10 0,20 0,40 
Tractor               
25-60   PK 0,05 0,15 0,25 
Wheel               
100-150 PK 0,05 0,15 0,25 
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Metode garis lurus (straigt line method)  
               P-F 
Dk  =  ─────                     
           n 
Dk = Depresiasi per tahun. 
P    = Present value (harga alat pada saat pembelian) 
F   = Future value (nilai sisa alat) 
n   = Umur ekonomis  
Harga alat (P) = Rp. 2.750.000.000,- (harga baru bore 
machine Link-Belt type LS 108) 
Harga penyusutan (depresiasi) = Harga pokok – 
nilai sisa  
(berdasarkan buku pemindahan tanah mekanis 
direktorat pengairan departemen pekerjaan 
umum,1988) 
= Rp. 2.750.000.000 – 10% x Rp. 2.750.000.000,- 
= Rp. 2.475.000.000,- 
Harga penyusutan tiap tahun = 
= 1/10 x Rp. 2.475.000.000,- = Rp. 247.500.000,- 
Nilai sisa  (F) = Rp. 247.500.000,- 
              2.750.000.000 – 247.500.000 
Dk =                       
                             10 tahun 
      =  Rp. 250.250.000,- /tahun 
Nilai buku (B, book value) dari alat dihitung dengan 
rumus: 
Bk   = Bk-1 - Dk 
Bk    = Nilai buku  
Bk-1 = Nilai buku pada akhir tahun ke 
Dk   = Depresiasi per tahun 
Nilai buku pada akhir tahun ke-k adalah  
Menurut kepmenakertrans No. 102/men/VI/2004 jam 
kerja maksimal 40 jam seminggu (a = 40x48(jumlah 
minggu dalam setahun) = 1920 jam/th). 
Jadi nilai buku pada akhir tahun ke-10 = Rp. 
247.500.000,- 
Depresiasi  = D/a (Rp/Jam) 
D  = Depresiasi 1 tahun (Rp. 250.250.000,-) 
 a  = Standar jam kerja per tahun (1920 Jam) 
Depresiasi  = D/a (Rp/Jam)  
          Rp. 250.250.000,- 
 =  ─────────────  =  Rp. 130.338,54 /Jam 
                  1920 Jam  
b. Biaya bunga modal 
BMo    = (i x N)/a 
BMo    = Bunga modal (Rp/Jam) 
 I   = Ketetapan bunga 1 tahun (16% - 22%) 
berdasarkan PERPU bank Indonesia Nomor 
6/12/PBI/2014, diambil 19%   
N         = Nilai buku alat pada akhir tahun ke-10 
 (berdasarkan tabel Nilai buku pada akhir tahun ke-k  
Rp. 247.500.000,-) 
a      = Standart jam kerja per tahun (1920 jam 
Menurut kepmenakertrans No. 102/men/VI/2004) 
BMo    = (i x N)/a  
            = (19% x Rp. 247.500.000,-) /1920  
            =  Rp. 24.492,18 /Jam 
c. Biaya manajemen  
BMa    = (m x A)/a 
BMa    = Biaya manajemen (Rp/Jam) 
m     = Faktor (%), biasanya diambil 5% (berdasarkan 
buku manajemen alat berat Ir. Asiyanto, MBA, IPM) 
 
A         = Harga beli alat (Rp. 2.750.000.000,-) 
a       = Standart jam kerja per tahun (1920 jam 
Menurut kepmenakertrans No. 102/men/VI/2004) 
BMa    = (m x A)/a  
            = (5% x Rp. 2.750.000.000,-) /1920  
            = Rp. 71.614,58 /Jam 
d. Biaya bahan bakar 
BBb     = Fx0,3 (premium) x h x PK 
            = F x 0,2 (solar) x h x PK 
BBb     = Biaya bahan bakar (Rp/Jam) 
H               = Harga bahan bakar per liter (Solar industri 
Rp. 10.000/Liter) 
P            =  Nilai PK alat yang bersangkutan (170 hp 
berdasarkan brosur Link-Belt LS 108) 
F                  = Faktor Efisiensi (60%-80%) (diambil nilai 
tengah 70% berdasarkan buku manajemen alat berat 
Ir. Asiyanto, MBA, IPM) 
BBb      =  F x 0,2 (solar) x h x PK 
             = 70% x 0,2 (solar) x 10.000 x 170 
             = Rp. 238.000 /Jam 
e. Biaya pelumas mesin 
Dapat dirumuskan sebagai berikut: 
BMp  = [{( F x PK ) / 195.5} + ( C/t ) ] x h  
Dimana: 
BMp  = Biaya minyak pelumas (Rp/jam) 
F         = Faktor minyak pelumas (0,63 berdasarkan 
tabel F kondisi lapangan sedang) 
PK   = Nilai PK alat yang bersangkutan (170 hp 
berdasarkan brosur Link-Belt LS 108) 
C      =  Isi carter mesin (227 Liter berdasarkan 
brosur Link-Belt LS 108) 
t         = Waktu antara pergantian minyak pelumas 
(500 jam berdasarkan wawancara dengan 
operator) 
h         =  Harga minyak pelumas per liter (Mesran 
Rp. 25.500,-) 
Besarnya F diperoleh dari praktek, tabel F  
BMp  = [{( F x PK ) / 195.5} + ( C/t ) ] x h 
           = [{(0,63 x170) /195,5} + (227 Liter /500 jam)]    
x 25.500    
K Bk-1 (Rp) Dk (Rp) Bk(Rp) 
1 2 3 4 
0 0 0 2.750.000.000 
1 2.750.000.000 250.250.000 2.499.750.000 
2 2.499.750.000 250.250.000 2.249.500.000 
3 2.249.500.000 250.250.000 1.999.250.000 
4 1.999.250.000 250.250.000 1.749.000.000 
5 1.749.000.000 250.250.000 1.498.750.000 
6 1.498.750.000 250.250.000 1.248.500.000 
7 1.248.500.000 250.250.000 998.250.000 
8 998.250.000 250.250.000 748.000.000 
9 748.000.000 250.250.000 497.750.000 
10 497.750.000 250.250.000 247.500.000 
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           = [107,1/195,5) + (0,454) ] x 25.500 
           = 1,001 x 25.500 
           = Rp. 25.546,56 /Jam 
f.  Biaya minyak hydraulic 
Bmh   =  { 1,2 x (C/t) } x h 
Dimana: 
Bm      =  Biaya minyak hydraulic (Rp/jam) 
h       =  Harga minyak hydraulic per liter (Shell 
Tellus T 32 Rp. 60.000,-) 
C           =  Kapasitas isi minyak hydraulic (553 Liter, 
berdasarkan brosur type Link-Belt type LS 
108 B-SS 50 ton)   
 t            =  Waktu antara pergantian minyak hidraulic 
(1000 jam berdasarkan wawancara dengan 
operator) 
Bmh = [ 1,2 x (C/t) ] x h 
      = [1,2 x (C/t) ]  x h 
      = [1,2 x (553L/1000) ]  x 60.000 
      = 0.663 x 60.000 
      = Rp. 39.816,- /Jam 
g. Biaya greace 
BG = g x h 
Dimana: 
BG =  Biaya greace (Rp/jam) 
g    =  Kebutuhan greace (tabel “g” kondisi sedang) 
h    =  Harga greace per kg (Cobra greace Per kg Rp. 
16.606,-) 
Tabel “g” diperoleh nilainya 
BG = g x h 
      = 0,15 x Rp. 16.606,-  
      = Rp. 2.490,9,- /Jam 
h. Biaya operator per jam  
Tergantung jumlah tenaga yang dikerjakan pada satu 
alat dan system penggajian perusahaan yang 
bersangkutan, durasi kerja 25 hari kerja x 8 jam per 
hari dibagi gaji diperoleh per bulan. Hasil biaya 
operator per jam: 
                    Upah operator + Pembantu per bulan  
Upah operator  =          
                                 Jam operasi per bulan (Jam) 
 
                                Rp.2.000.000,- + Rp. 1.500.000,- 
Upah operator  =          
                                                  200 Jam 
                          = Rp. 17.500,- /Jam 
i. Biaya perbaikan/pemeliharaan 
BP  = [ (n / ΣN ) x TBP x HA] /a 
Dimana: 
Total biaya perbaikan untuk alat yang bekerja berat 
90% harga alat, sedangkan untuk alat yang bekerja 
ringan 60% harga alat termasuk mekanik (34%) dan 
suku cadang (66%).  
BP  =  Biaya pemeliharaan 
n    =  Tahun ke-n (berdasarkan tabel nilai buku = 
tahun ke 10)  
n     =  Umur ekonomis alat (10 tahun berdasarkan 
buku buku manajemen alat berat Ir. Asiyanto, 
MBA, IPM,) 
TBP = Prosentase total biaya perbaikan (90% Total 
biaya perbaikan untuk alat yang bekerja berat) 
HA =  Harga alat (Rp. 2.750.000.000,-) 
a     =  Standar jam kerja per tahun (1920 jam) 
BP  = [ (n / ΣN ) x TBP x HA] /a 
       = [(10/(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) x 90% 
x Rp. 2.750.000.000,-] /1920  
        = [0,1818 x 90% x Rp. 2.750.000.000,- ] /1920 
       = Rp. 234.351,56 /Jam 
j. j. Total biaya langsung 
 = Rp. 130.338,54 /Jam + Rp. 24.492,18 /Jam + Rp.  
71.614,58 /Jam + Rp. 238.000 /Jam + Rp. 25.546,56 
/Jam + Rp. 39.816,- /Jam + Rp. 2.490,9,- /Jam + Rp. 
17.500,- /Jam + Rp. 234.351,56 /Jam 
     =  Rp. 784.150,32 /Jam 
Dari penjumlahan biaya depresiasi, biaya bunga 
modal, biaya manajemen, biaya bahan bakar, biaya 
pelumas mesin, biaya minyak hydraulic, biaya 
greace, biaya operator per jam dan biaya perbaikan 
pemeliharaan.  
k. k. Total biaya tak langsung 
Biaya tak langsung (BTL) didasarkan pada prosentase 
terhadap biaya langsung antara 15-20%. Diambil nilai 
tengah 17%, selanjutnya dikalikan penjumlahan biaya 
langsung. 
BTL  = 17% x Biaya Langsung  
         = 17% x Rp. 784.150,32 /Jam 
         = Rp. 133.305,55 /Jam 
l. l. Biaya alat  
Dari penjumlahan total biaya langsung ditambah total 
biaya tak langsung. 
= Biaya langsung + biaya tak langsung 
= Rp. 784.150,32 /Jam + Rp. 133.305,55 /Jam 
= Rp. 917.455,87 /jam 
m. Harga Satuan alat (proyek PT. Wika Realty 
apartemen De Papilio) 
        = Biaya alat/Produktivitas 
         = Rp. 917.455,87 / 16.898 (produktivitas proyek 
PT. Wika Realty) 
= Rp. 54.293,75 /m’ 
n. Harga Satuan alat (proyek Tol SUMO (Surabaya-
Mojokerto) 
  = Biaya alat/Produktivitas 
         = Rp. 917.455,87 / 15.948 (produktivitas proyek 
Tol  SUMO (Surabaya-Mojokerto) 
     = Rp. 57.527,95 /m’ 
Jadi, secara keseluruhan pekerjaan pengeboran 
pondasi bored pile di proyek PT. Wika Realty dan 
Tol SUMO (Surabaya-Mojokerto) menggunakan alat 
berat 1 unit bore machine type Link-Belt type LS 108 
B-SS (50 ton). Total biaya langsung Rp. 784.150,32 
/Jam, total biaya tak langsung sebesar Rp. 133.305,55 
/Jam, biaya alat Rp. 917.455,87 /jam dan harga satuan 
alat untuk PT. Wika Realty sebesar Rp. 54.293,75 /m’ 
sedangkan untuk Tol SUMO (Surabaya-Mojokerto) 
Rp. 57.527,95 /m’. 
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Analisis Hasil 
Setelah dilakukan perhitungan waktu 
pelaksanaan (durasi) terhadap masing-masing 
kombinasi maka langkah selanjutnya adalah 
membandingkan waktu pelaksanaan antara kombinasi 
type bore machine. Kemudian baru biaya pelaksanaan 
dapat dibandingkan. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 4.8, Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 di 
bawah ini:  
Tabel 4.8 Perbandingan Produktivitas Alat Bored 
Pile. 
Sumber : Data yang diolah 
Tabel 4.9 Perbandingan Perhitungan Biaya Alat 
Bored Pile 
Sumber : Data yang diolah 
Tabel 4.10 Perbandingan Produktivitas Pemakaian 
Alat Bore Machine pada Pembuatan Pondasi 
BoredPile   
Sumber: Data yang diolah 
 
 
Biaya sewa diperoleh dari total biaya 
operasional alat. Untuk total biaya sudah termasuk 
biaya pekerja dan belum termasuk biaya mobilisasi 
alat. Dari Tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa 
setelah diterapkan memakai bore machine type Link-
Belt LS 108 B-SS  bisa menghemat biaya sebesar Rp. 
669.120,5,- tapi dengan produktivitas lebih tinggi dari 
merk Kobelco type BM 500. 
Besarnya tingkat produktivitas diperoleh dari 
hasil pengumpulan data tentang tingkat jenis bore 
machine masing-masing selama penelitian. Dari hasil 
pengolahan data tentang tingkat produktivitas masing 
masing jenis bore machine pada pekerjaan 
pengeboran pondasi bored pile di proyek Surabaya, 
dapat diketahui besarnya tingkat produktivitas alat 
rata-rata adalah 16.423 m/jam dengan menggunakan 
bore machine type Link-Belt LS 108 B-SS dan 14.464 
m/jam dengan menggunakan type Kobelco BM 500.    
Hal ini menunjukan bahwa tingkat produktivitas 
pekerjaan pengeboran pondasi bored pile pada proyek 
pembangunan proyek di Surabaya cukup produktif 
dan memuaskan. 
Dari hasil pengolahan data tingkat produktivitas 
alat berat bore machine  dapat diketahui pula bahwa 
Berdasarkan perbandingan waktu pelaksanaan 
pekerjaan pondasi bored pile yang pada pekerjaan 
pengeboran (drilling). Biaya yang dibutuhkan bored 
pile untuk pekerjaan pondasi bored pile  adalah 30 
hari kerja dengan biaya sebesar Rp. 1.586.576,37,-  
/jam (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu 
lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh 
tujuh) untuk type Kobelco BM 500 sedangkan untuk 
type Link-Belt LS 108 B-SS sebesar Rp. 917.455,87 
/jam (Sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus 
lima puluh lima rupiah koma delapan puluh tujuh). 
Dapat disimpulkan pada pekerjaan pengeboran 
yaitu memakai bore machine type Link-Belt LS 108 
B-SS  bisa menghemat biaya total alat sebesar Rp. 
669.120,5,- tapi dengan produktivitas lebih tinggi dari 
merk Kobelco type BM 500. Proyek PT. Bhirawa 
Steel biaya total alat bore machine lebih mahal 
dikarenakan faktor diameter lubang bore pondasi 
yang lebih besar dibandingkan dengan proyek 
Apartemen De Papilio Tamansari dan Tol SUMO 
(Surabaya-Mojokerto) Perbedaan harga (kemahalan) 
karena Ø lubang bored pile type Link-Belt LS 108 B-
SS  = 80cm, sedangkan Kobelco type BM 500 Ø 
lubang bored pile = 100cm. Jadi diameter bored pile 
lebih murah (Ø80cm) dibanding diameter bored pile  
(Ø100cm). Untuk itu dibutuhkan alat berat bore 
machine lebih banyak sehingga pada saat mengebor 
titik bor dapat lebih cepat dengan kapasitas yang 
lebih besar. 
 
PENUTUP 
Simpulan 
Berdasarkan hasil dan analisis data yang 
diperoleh selama pelaksanaan penelitian dengan 
menggunakan peralatan berat bore machine maka 
Jenis Bore 
Machine 
Spesifikasi Alat Berat 
Produktivita
s 
(m/Jam) 
Lifting 
Capacit
y (ton) 
Radius 
(m) 
Boom 
Length 
(m) 
Kobelco 
Type BM 
500  
50 3.8 51.8 14.464 
Link-Belt  
Type LS 
108 B-SS 
50 3.35 42.67 16.423 
 
Kobelco 
Type BM 
500 
Link-Belt 
Type LS 
108 B-SS 
Selisih 
Waktu 30 Hari kerja 
30 hari 
kerja - 
Produktivitas  14.464 m/jam 
16.423 
m/jam 1,959 m/jam 
Jumlah 
Pekerja 
1 Operator 
mesin +  3 
orang 
pembantu 
1 Operator 
mesin + 3 
orang 
pembantu 
- 
Total Biaya 
Alat 
Rp. 
1.586.576,37 
/jam 
Rp. 
917.455,87 
/jam 
 
Rp. 
669.120,5 
 
Jenis 
Bore 
Machine 
Biaya Operasional Alat 
Total 
Biaya Alat 
(per jam) 
Biaya 
Langsung 
(per jam) 
Biaya 
Tak 
Langsung  
(per jam) 
Harga 
Satuan 
Alat 
(per m’) 
1 2 3 4 5 = 2+3 
Kobelco 
Type 
BM 500  
Rp. 
1.356.048
,19,- 
Rp. 
230.528,1
8 
Rp. 
109.691,3
9 
Rp. 
1.586.576,3
7 
Link-
Belt 
Type LS 
108 B-SS 
Rp. 
784.150,3
2 
Rp. 
133.305,5
5 
Rp. 
54.293,75 
(WIKA 
Realty) 
 
Rp. 
57.527,95 
(TOL 
SUMO) 
 
Rp. 
917.455,87 
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dapat diambil kesimpulan. Maka dapat diambil 
kesimpulan:  
1. Produktivitas alat berat bore machine untuk 
pekerjaan pengeboran pondasi bored pile di tiga 
proyek berbeda di kota Surabaya adalah jumlah 
rata-rata 16.423 m/jam dengan menggunakan bore 
machine type Link-Belt LS 108 B-SS sedangkan 
type Kobelco BM 500 14.464 m/jam. 
2. Biaya yang dibutuhkan bored pile untuk 
pekerjaan pondasi bored pile  adalah 30 hari kerja 
dengan biaya sebesar Rp. 1.586.576,37,-  /jam  
(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima 
ratus tujuh puluh enam rupiah koma tiga puluh 
tujuh) untuk type Kobelco BM 500 sedangkan 
untuk type Link-Belt LS 108 B-SS sebesar Rp. 
917.455,87 /jam (Sembilan ratus tujuh belas ribu 
empat ratus lima puluh lima rupiah koma delapan 
puluh tujuh). 
3. Untuk proyek PT. Bhirawa Steel  biaya total alat 
bore machine lebih mahal dikarenakan faktor 
diameter lubang bore pondasi yang lebih besar 
dibandingkan dengan proyek Apartemen De 
Papilio Tamansari dan Tol SUMO (Surabaya-
Mojokerto). Perbedaan harga dan produktivitas 
antara kedua alat itu  karena Ø lubang bored pile 
type Link-Belt LS 108 B-SS  = 80cm, sedangkan 
Kobelco type BM 500 Ø lubang bored pile = 
100cm. Jadi diameter bored pile lebih murah 
(Ø80cm) dibanding diameter bored pile  
(Ø100cm).  
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan 
kepada peneliti yang menggunakan pondasi bored 
pile agar memperhatikan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Pada setiap penggunaan peralatan dan pemilihan 
peralatan pada pembangunan proyek perlu 
diperhatikan yaitu lokasi dan kondisi proyek, 
rencana dari bangunan proyek meliputi waktu dan 
biaya serta metode kerja dari peralatan itu sendiri. 
Karena pembahasan tugas akhir ini hanya dibatasi 
pada penggunaan peralatan bore machine  untuk 
pekerjaan pengeboran pondasi bored  pile saja 
sehingga dirasa kurang lengkap. Maka untuk bisa 
menenentukan sub pekerjaan yang lain perlu 
dibahas lagi suatu penelitian atau studi lanjutan 
tentang masalah. 
2. Pada pekerjaan pengeboran dibutuhkan alat berat 
bore machine lebih banyak sehingga pada saat 
mengebor titik bor  dapat lebih cepat dengan 
kapasitas yang lebih besar. 
3. Perhitungan produktivitas bore machine 
sebaiknya dihitung mulai dari awal titik 
pengeboran sampai akhir pondasi agar di dapat 
hasil yang lebih akurat. 
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